

LA CITTÀ E IL TRAFFICO

L'ufficio Poteri speciali sta approvando i progetti definitivi dei parcheggi «Verga» e «Ariosto». Pubblicato il bando per il «Monte Po», da ultimare entro ottobre del 2008



Una mappa virtuale del parcheggio scambiatore del viale Raffaello Sanzio. L'opera prevede 1.084 posti per auto e 40 per i bus. L'importo di spesa supera i 20 milioni di euro

«Africa» e «Sanzio», prima pietra

La prossima settimana il via ai lavori dei due parcheggi in project financing

CESARE LA MARCA

Avanti piano, ma con scadenze stabilite, verso la realizzazione delle opere di pertinenza dell'ufficio Poteri speciali. Tra le opere più attese ci sono i ventidue parcheggi (tredici scambiatori con risorse pubbliche e nove interrati in project financing) che dovranno «liberare» la città dal traffico che l'assedia, dal hinterland fino al centro storico. C'è questo, ma non solo, al centro della programmazione dell'ufficio Poteri speciali per il traffico e la sicurezza sismica diretto dall'ingegnere Salvatore D'Urso.

«Entro la fine di questo mese - spiega il direttore dell'ufficio Poteri speciali - avremo avviato (parcheggio di piazza Europa, ndr) o consegnato i lavori di sette parcheggi sui nove da realizzare in project financing. Posso anticipare che la prossima settimana sarà posta la prima pietra del parcheggio di viale Africa, così come dello scambiatore di via Raffaello Sanzio. In questi giorni è inoltre in fase di approvazione la progettazione definitiva dei parcheggi interrati di piazza Verga e piazza Ariosto, così come di piazza Umberto. In pratica, tra le opere da realizzare con finanza privata, i tempi si allungano per il "Lanza" e per il "Cavour", per la mancata firma della concessione da parte dell'impresa subentrata all'Ira Costruzioni. Il tutto - aggiunge l'ingegnere D'Urso - mentre l'ufficio, composto da quattro persone, è impegnato in questa fase nel pro-

PARCHEGGI

Denominazione	Posti auto/bus	Tipologia	Importo (euro)	Stato attuazione
GLI SCAMBIATORI				
Nesima	1.000/20	scambiatore	3.692.666	ultimato al 100%
Monte Po	650/30	scambiatore e rotazione	7.800.000	pubblico incanto 18/4
San Nullo	850/20	scambiatore	5.010.731	in appalto/fin. acquisito
Fleming	500	scambiatore	15.500.000	in appalto/fin. acquisito
Narciso	425	scambiatore	3.750.000	in appalto/fin. acquisito
Giovanni XXIII	270/30	scambiatore	7.003.557	in appalto/fin. acquisito
Mediterraneo	1.580/20	scambiatore	25.000.000	da finanziare
Due Obelischi	1.850/40	scambiatore	8.800.000	ultimato al 100%
Fontanarossa	2.600/50	scambiatore	13.500.000	ultimato al 50%
Zia Lisa	1.000/20	scambiatore	2.820.000	ultimato al 100%
Misericordia	230/4	scambiatore	718.000	ultimato al 100%
Acicastello	600/20	scambiatore	2.350.464	fin. acquisito
S. Sofia		pertinenziale e rotazione		lavori ultimati
PARCHEGGI INTERRATI IN PROJECT FINANCING				
Viale R. Sanzio	1.084/40	scambiatore e rotazione	20.788.423	inizio lavori prossima settimana
Verga	1.846	pertinenziale e rotazione	35.589.561	progettazione definitiva
Europa	318	pertinenziale e rotazione	7.401.860	lavori in corso/20%
Asiago	426	pertinenziale e rotazione	3.396.600	progettazione definitiva
Lanza	800	pertinenziale e rotazione	19.102.707	concessione aggiudicata
Umberto	237	pertinenziale e rotazione	6.627.600	progettazione definitiva
Cavour	308	pertinenziale e rotazione	7.908.372	concessione aggiudicata
Lupo	438	pertinenziale e rotazione	12.954.150	concessione aggiudicata
Africa	689	pertinenziale e rotazione	19.323.234	inizio lavori prossima settimana



durare la documentazione richiesta da procura e prefettura, per rispondere alle interrogazioni dei parlamentari del centrosinistra».

Tra gli effetti non secondari dei nove mesi di stallo e senza la figura del Rup alla guida dell'ufficio Poteri speciali, se l'emergenza stipendi per gli operai delle imprese è stata in qualche modo fronteggiata - rileva il direttore - c'è pure la mancata richiesta di ulteriori fondi all'assessorato regionale ai Lavori pubblici e alla Protezione civile, in base ai vari avanzamenti. Se comunque non si dovesse giungere per tempo a

completare tutti i parcheggi, le opere saranno inserite nel programma Por 2007-2013, quindi entro quest'anno tutte le opere saranno finanziate per intero e saranno tra le prime ad essere realizzate con i nuovi finanziamenti.

E' stato intanto pubblicato una decina di giorni addietro il bando per l'appalto del parcheggio scambiatore Monte Po, una delle principali opere da realizzare con risorse di finanza pubblica. Il parcheggio, che prevede la realizzazione di 650 posti auto e 30 per i bus, dovrà essere ultimato entro il mese di ottobre

Passaggio importante anche per il nuovo viale De Gasperi, il 18 la gara per il tratto «Rotolo - Europa»

del 2008. Tutto è pronto, dunque, per la consegna dei lavori di un'opera strategica per la viabilità nell'area vicina al nuovo ospedale Garibaldi. In questa stessa area si proseguirà nella realizzazione dei lavori per la riapertura dell'essenziale collegamento stradale con via Palermo.

E' stata anche indetta dall'Ufficio speciale per l'emergenza traffico e la sicurezza sismica, per il prossimo 18 aprile, la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione del tratto «Rotolo - Europa» del nuovo viale Alcide De Gasperi.